kod szkolenia: ZP-AI-PPP / PL DL 1d

AI w zarządzaniu projektami, programami i portfelami

Szkolenie buduje kompetencje praktycznego wykorzystania sztucznej inteligencji w pracy na produktach zarządczych projektu, programu i portfela – od uzasadnienia biznesowego i karty projektu, przez backlog i raport statusowy, po priorytetyzację inicjatyw w portfelu.

Równolegle obejmuje cykl tradycyjny (predykcyjny) i zwinny, dzięki czemu sprawdza się zarówno dla ról pracującym kaskadowo, jak i w zespołach produktowych.

Jest przeznaczone dla Kierowników Projektów i Programów, specjalistów PMO oraz osób zarządzających portfelem, a zdobyte umiejętności pomogą skrócić czas przygotowania produktów zarządczych i podnieść ich jakość.

Po szkoleniu będziesz w stanie budować skuteczne prompty i własną bibliotekę promptów, tworzyć z AI kompletne produkty zarządcze w obu cyklach oraz wdrożyć zasady bezpiecznego użycia AI w zespole według planu na pierwsze 30 dni.

Poznasz także wymagani względem narzędzi oraz agentów AI wspierających zarządzanie projektami, programami, portfelem.

Odbiorcy szkolenia

- Kierownicy Projektów prowadzący projekty w cyklu tradycyjnym, zwinnym lub hybrydowym
- Kierownicy Programów koordynujący zależności i korzyści wielu powiązanych projektów
- Specjaliści i menedżerowie PMO odpowiedzialni za standardy, raportowanie i przeglądy portfela
- Product Ownerzy i liderzy zespołów pracujący na backlogu i produktach cyklu zwinnego
- Osoby zarządzające portfelem, w tym inicjatyw, i alokacją zasobów w organizacji
- Osoby odpowiedzialne za wdrożenie AI w procesach zarządczych organizacji

Korzyści

- Zbudujesz skuteczne prompty według powtarzalnej struktury (rola, kontekst, zadanie, format, kryteria jakości) oraz bibliotekę promptów dla powtarzalnych produktów zarządczych
- Przygotujesz z AI produkty cyklu tradycyjnego – uzasadnienie biznesowe, kartę projektu, WBS z harmonogramem, plan komunikacji, raport statusowy i wniosek o zmianę
- Opracujesz z AI produkty cyklu zwinnego – backlog z historyjkami użytkownika i kryteriami akceptacji zgodne z DoR, plan sprintu, syntezę retrospektywy i release notes
- Przyspieszysz pracę na poziomie programu i portfela – od mapy zależności i rejestru korzyści po priorytetyzację inicjatyw i scenariusze alokacji zasobów
- Zaprojektujesz zadanie dla agenta AI z punktami kontrolnymi człowieka i rozróżnisz poziomy autonomii AI w środowisku PMO
- Zweryfikujesz jakość produktów zarządczych tworzonych z AI zgodnie z zasadą „AI proponuje, człowiek zatwierdza" – HITL (Human in The Loop)
- Ograniczysz ryzyka pracy z AI – halucynacje, poufność danych projektowych i własność intelektualną
- Wdrożysz AI we własnej praktyce zarządczej według indywidualnego planu na pierwsze 30 dni

Program szkolenia

Moduł 1. AI w warsztacie pracy kierownika projektu, programu i portfela

- Mapa zastosowań AI na produktach zarządczych – od uzasadnienia biznesowego po raport końcowy
- Zasada „AI proponuje, człowiek zatwierdza" – odpowiedzialność za produkt zarządczy pozostaje po stronie kierownika
- Ograniczenia i ryzyka: halucynacje, poufność danych projektowych, własność intelektualna, zasady organizacji
- Ćwiczenie praktyczne: mapa produktów zarządczych uczestników i potencjału wsparcia ich przez AI (ChatGPT oraz Jira / Confluence Rovo)

Moduł 2. Skuteczne promptowanie na produktach zarządczych

- Struktura promptu: rola, kontekst, zadanie, format produktu, kryteria jakości
- Praca iteracyjna: krytyka wyniku, warianty, doprecyzowanie na przykładzie rejestru ryzyka i raportu statusowego
- Budowa biblioteki promptów wielokrotnego użytku dla powtarzalnych produktów zarządczych
- Ćwiczenie praktyczne: od słabego do skutecznego promptu na produktach z własnych projektów uczestników (ChatGPT oraz Jira / Confluence Rovo)

Moduł 3. AI w cyklu tradycyjnym – od uzasadnienia biznesowego po raport końcowy

- Uzasadnienie biznesowe i karta projektu: cele, zakres, kryteria sukcesu, założenia i wyłączenia z AI

jako recenzentem
- Struktura podziału pracy (WBS), szkic harmonogramu i wsparcie szacowania pracochłonności
- Rejestr interesariuszy i plan komunikacji dopasowany do odbiorców
- Raport statusowy, analiza odchyleń od planu bazowego i wniosek o zmianę
- Ćwiczenie praktyczne: komplet produktów inicjujących i raport statusowy dla studium przypadku (ChatGPT oraz Jira / Confluence Rovo)

Moduł 4. AI w cyklu zwinnym – od backlogu po retrospektywę
- Backlog produktu: historyjki użytkownika z kryteriami akceptacji, doszczegółowienie i porządkowanie z AI
- Planowanie sprintu i wydania: cel sprintu, prognoza pojemności zespołu, notatki z planowania
- Przegląd i retrospektywa: synteza wniosków, akcje doskonalące, komunikat o wydaniu (release notes)
- Podejście hybrydowe: łączenie produktów obu cykli w jednym projekcie
- Ćwiczenie praktyczne: budowa i doszczegółowienie backlogu oraz synteza retrospektywy dla studium przypadku (ChatGPT oraz Jira / Confluence Rovo)

Moduł 5. AI na poziomie programu i portfela
- Program: mapa zależności międzyprojektowych, rejestr korzyści, roadmapa programu i zagregowany raport dla komitetu sterującego
- Portfel: priorytetyzacja inicjatyw według kryteriów wartości i ryzyka, scenariusze alokacji zasobów, przegląd portfela
- Od asystenta do agenta: poziomy autonomii AI, granice działania i punkty kontrolne człowieka w środowisku PMO
- Ćwiczenie praktyczne: priorytetyzacja portfela inicjatyw oraz projekt zadania dla agenta AI z punktami kontrolnymi przypadku (ChatGPT oraz Jira / Confluence Rovo)

Moduł 6. Zasady zespołowe i wdrożenie we własnej praktyce
- Ryzyka wykorzystania AI w pracy zarządczej i zasady bezpiecznego użycia w zespole projektowym
- Kryteria jakości produktu zarządczego tworzonego z AI – co i jak weryfikować przed przekazaniem dalej
- Ćwiczenie praktyczne: indywidualny plan wdrożenia AI na pierwsze 30 dni – produkty, narzędzia, pierwszy tydzień przypadku (ChatGPT oraz Jira / Confluence Rovo)
- Najlepsze praktyki wymagania dla narzędzi wspierających na bazie Jira Rovo.

Oczekiwane przygotowanie uczestnika

- Masz doświadczenie w prowadzeniu projektów lub pracy w zespole projektowym
- Znasz podstawowe produkty zarządcze, np. kartę projektu, harmonogram, rejestr ryzyka lub backlog
- Wcześniejsze doświadczenie w pracy z narzędziami AI nie jest wymagane

Szkolenie obejmuje

- Materiały szkoleniowe w formie elektronicznej
- Biblioteka promptów wielokrotnego użytku wypracowana podczas ćwiczeń
- Praktyczne ćwiczenia na produktach zarządczych z własnych projektów i studiów przypadku
- Szablon indywidualnego planu wdrożenia AI na pierwsze 30 dni
- Wsparcie trenera w trakcie zajęć
- Certyfikat uczestnictwa

Czas trwania

1 dni / 8 godzin

Język

- Szkolenie: polski
- Materiały: polski