

Harmonogramowanie i kontrola realizacji projektu przy użyciu MSPProject



Odbiorcy szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla kierowników i liderów technicznych projektów, a także osób odpowiedzialnych za nadzór prac projektowych.



Korzyści

Przygotowanie praktyczne uczestników do sterowania i nadzoru realizacji wszelkiego typu projektów przy użyciu MSPProject. Uczestnicy kursu poznają metody tworzenia harmonogramów, które stanowią podstawę rozliczania postępu prac projektowych.



Program szkolenia

1. Elementy planowania projektu
 - procesy planowania i elementy planu
 - techniki planowania.
2. Strukturyzacja projektu
 - diagram struktury produktów
 - struktura podziału prac.
3. Harmonogramowanie
 - typy harmonogramów
 - estymacja.
4. Zasoby w projekcie
 - alokacja zasobów
 - bilansowanie zasobów.

5. Kontrola realizacji projektu

- śledzenie postępu prac projektowych
- metoda wartości wypracowanej (Earned Value)
- rozwiązywanie zagadnień projektowych, raportowanie.



Oczekiwane przygotowanie uczestnika

Wskazane jest uczestnictwo w kursie ZP-ZPO (Zarządzanie projektami w organizacji) lub posiadanie podstawowej wiedzy z zakresu zarządzania projektami. Wymagana jest także podstawowa znajomość oprogramowania Microsoft Project oraz Microsoft Excel.



Czas trwania

2 dni / 14 godzin

Język

- Szkolenie: polski
- Materiały: polski