

Harmonogramowanie i kontrola realizacji projektu przy użyciu MSProject



Poszerzaj swoją wiedzę
z naszymi pakietami **szkoleń e-learningowych!**

PRZEZNACZENIE SZKOLENIA

Szkolenie przeznaczone jest dla kierowników i liderów technicznych projektów, a także osób odpowiedzialnych za nadzór prac projektowych.

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z UKOŃCZENIA SZKOLENIA

Przygotowanie praktyczne uczestników do sterowania i nadzoru realizacji wszelkiego typu projektów przy użyciu MSProject. Uczestnicy kursu poznają metody tworzenia harmonogramów, które stanowią podstawę rozliczania postępu prac projektowych.

OCZEKIWANE PRZYGOTOWANIE SŁUCHACZY

Wskazane jest uczestnictwo w kursie ZP-ZPO (Zarządzanie projektami w organizacji) lub posiadanie podstawowej wiedzy z zakresu zarządzania projektami. Wymagana jest także podstawowa znajomość oprogramowania Microsoft Project oraz Microsoft Excel.

AGENDA SPOTKANIA

Sala szkoleniowa

1. Elementy planowania projektu
 - procesy planowania i elementy planu
 - techniki planowania.
2. Strukturyzacja projektu
 - diagram struktury produktów
 - struktura podziału prac.
3. Harmonogramowanie

- typy harmonogramów
- estymacja.
- 4. Zasoby w projekcie
 - alokacja zasobów
 - bilansowanie zasobów.
- 5. Kontrola realizacji projektu
 - śledzenie postępu prac projektowych
 - metoda wartości wypracowanej (Earned Value)
 - rozwiązywanie zagadnień projektowych, raportowanie.

Kod szkolenia	ZP-HRP / PL DL 2d
Czas trwania	2 dni
Poziom	Średnio zaawansowany
Autoryzacja	Altkom