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Zarządzanie finansami w projektach

PRZEZNACZENIE SZKOLENIA

Szkolenie skierowane do doświadczonych kierowników projektów oraz osób odpowiedzialnych za podjęcie decyzji o
uruchomieniu, finansowaniu i kosztach projektu: kierownictwa przedsiębiorstw i organizacji oraz sponsorów, którzy chcą
pogłębić i usystematyzować wiedzę z zakresu zarządzania projektami w kontekście zarządzania finansami projektu.

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z UKOŃCZENIA SZKOLENIA

Uczestnicy zdobędą wiedzę z zakresu zarządzania finansami w projekcie wynikającą z praktycznych doświadczeń z
projektów oraz będą mogli zastosować zdobyte umiejętności, poznane techniki i narzędzia na przykładowych projektach
odnośnie ich opłacalności finansowej, szacowania jak i kontroli kosztów w trakcie realizacji. Szkolenie umożliwia zdobycie
punktów PDU w ramach certyfikacji PMI.

OCZEKIWANE PRZYGOTOWANIE SŁUCHACZY

Przydatna w trakcie szkolenia będzie ogólna wiedza na temat zarządzania projektami, doświadczenia osobiste w
prowadzeniu projektów na etapie tworzenia budżetu, czy wykonywania studium wykonywalności. Szkolenie odwołuje się
do standardu PMBOK® Guide oraz PRINCE2®.

AGENDA SPOTKANIA
Sala szkoleniowa

Wprowadzenie1.
Cel zarządzania finansami w projekcie
Procesy zarządzania kosztami w projekcie

Szacowanie Kosztów2.
Typy estymacji kosztów
Podział kosztów w projekcie
Koszty OPEX/CAPEX

https://prod.altkomakademia.pl/szkolenia/zarzadzanie-finansami-w-projektach
https://www.altkomakademia.pl/wp-content/uploads/2024/01/pakiety%20elearning%20Q1.pdf
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Metody porównawcze
Metody parametryczne
Szacowanie oddolne
Aproksymacja PERT
Ryzyko szacowania kosztów
Plan bazowy kosztów

Analiza finansowa projektów3.
Wartość przyszła i obecna
Próg rentowności
Okres zwrotu projektu
Przepływy pieniężne w projekcie
Wartość zaktualizowana netto NPV
Wybór projektu a ryzyko inwestycji
Ocena projektów
Analiza wrażliwości
Analiza CBA
Finansowa a ekonomiczna wartość netto

Określanie budżetu4.
Kodowanie kosztów wg SPP
Budżet projektu
Rezerwa budżetu
Plan bazowy kosztów
Zarządzanie płynnością

Kontrolowanie kosztów5.
Cele monitorowania i kontroli
Standardowa metoda kontroli realizacji projektu
Metoda wartości wypracowanej
Tolerancja kosztowa

Podsumowanie6.

Kod szkolenia ZP-ZFP / PL DL 2d
Czas trwania 2 dni
Poziom Średnio zaawansowany
Autoryzacja Altkom


