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Zarządzanie projektami dla menedżerów

PRZEZNACZENIE SZKOLENIA

Szkolenie skierowane do osób podejmujących decyzje o uruchomieniu projektu, biorących udział w jego planowaniu i
realizacji, szczególnie do osób określających cele biznesowe i nadzorujących projekt, jak również dla korzystających z jego
wyników.

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z UKOŃCZENIA SZKOLENIA

Uczestnicy szkolenia zdobędą teoretyczną i praktyczną wiedzę potrzebną
do sprawnego zarządzania w organizacjach prowadzących działania projektowe, określania potrzeby uruchomienia
projektu, kierownika projektu, zespołu i metodyki, nadzorowania przebiegu.

OCZEKIWANE PRZYGOTOWANIE SŁUCHACZY

Znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i nadzorowaniem projektów.

 

Project Management Institute, PMI oraz logo PMI Registered Education Provider (R.E.P.) są zarejestrowanymi znakami
handlowymi Project Management Institute, Inc.
PMBOK® Guide, PMP® są zarejestrowanymi znakami handlowymi Project Management Institute, Inc.

AGENDA SPOTKANIA
Sala szkoleniowa

Wprowadzenie do zarządzania projektami1.
Czym jest projekt, podstawowe definicje
Projekt a proces
Miejsce projektów w zarządzaniu firmą/organizacją

https://prod.altkomakademia.pl/szkolenia/zarzadzanie-projektami-dla-menedzerow
https://www.altkomakademia.pl/wp-content/uploads/2024/01/pakiety%20elearning%20Q1.pdf
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Metodyki projektowe2.
Korzyści ze stosowania metodyki
PMI, PRINCE2®, AgilePM® – podstawowe założenia, porównanie
Dopasowanie metodyki do specyfiki organizacji i specyfiki projektu

Organizacja projektu3.
Analiza interesariuszy i strategia postępowania,
Struktura organizacyjna projektu i role,
Poziomy decyzyjne i poziomy zarządzania,
Wybór najlepszych kandydatów do poszczególnych ról

Przygotowanie i inicjowanie projektu4.
Formułowanie celu
Uzasadnienie biznesowe
Karta projektu/dokument inicjujący projekt

Planowanie projektu5.
Planowanie wg produktów
Planowanie wg działań
Harmonogramy
Planowanie kosztów

Elementy sterowania6.
Strategiczna rola etapów,
Zarządzanie przez tolerancje/bufory

Komunikacja w projekcie7.
Plan komunikacji
Metody/techniki komunikacji

Zarządzanie zmianami w projekcie8.
Zarządzanie zmianą i zarządzanie konfiguracją
Idea zagadnień projektowych

Zarządzanie ryzykiem w projekcie9.
Analiza ryzyka (idea ryzyka i rodzaje analizy)
Reakcje na ryzyko

Realizacja i raportowanie postępu prac10.
Wybrane techniki kontroli prac

Rozliczenie i zamknięcie projektu11.
Kryteria sukcesu

Kod szkolenia ZP-ZPM / PL DL 2d
Czas trwania 2 dni
Poziom Podstawowy
Autoryzacja Altkom


