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Metody szacowania i kontroli postępu
projektów IT

PRZEZNACZENIE SZKOLENIA

Szkolenie przeznaczone jest dla analityków, architektów, projektantów oprogramowania i programistów oraz osób
zajmujących się specyfikowaniem wymagań dla szeroko rozumianych systemów informatycznych. Szkolenie adresowane
jest również do członków zespołów testujących oprogramowanie, a także do osób, które współpracują przy tworzeniu
dokumentacji wymagań.

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z UKOŃCZENIA SZKOLENIA

Poznanie najbardziej popularnych technik szacowania wykorzystywanych w procesie wytwórczym oprogramowania.

Zwiększenie efektywności w szacowaniu kosztu produkcji oprogramowania, a poprzez nabyte umiejętności zwiększenie
prawdopodobieństwa sukcesu przedsięwzięcia. Analiza wymagań i właściwe oszacowanie pracochłonności w znaczący
sposób mogą przyczynić się do redukcji kosztów realizacji projektu, szczególnie przez ułatwienie nadawania priorytetów
wymaganiom a następnie zapewnienie zgodności ich realizacji z oczekiwaniami.

Poznanie narzędzi programistycznych wspomagających szacowanie. Poznanie typowych problemów związanych z
szacowaniem.

Zmniejszenie stresu dzięki realnemu harmonogramowaniu prac.

Zwiększenie wiarygodności zespołów projektowych.

OCZEKIWANE PRZYGOTOWANIE SŁUCHACZY

Wskazane jest doświadczenie w pracy w projekcie, w ramach którego stworzono nowe oprogramowanie.

https://prod.altkomakademia.pl/szkolenia/metody-szacowania-i-kontroli-postepu-projektow-it
https://prod.altkomakademia.pl/szkolenia/metody-szacowania-i-kontroli-postepu-projektow-it
https://www.altkomakademia.pl/wp-content/uploads/2024/01/pakiety%20elearning%20Q1.pdf
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AGENDA SPOTKANIA
Sala szkoleniowa

1. Wprowadzenie do estymacji

2. Metoda Punktów Funkcyjnych wg IFPUG

3. Szybka Metoda Punktów Funkcyjnych

4. Metoda Use Case Points

5. Agile – planning poker

6. Szacowanie ryzyka – reakcje na ryzyko

7. Podsumowanie

Kod szkolenia SOIT / PL AA 2d
Czas trwania 2 dni
Poziom Średnio zaawansowany
Autoryzacja Altkom


