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Zarządzanie Projektami - kurs podstawowy

PRZEZNACZENIE SZKOLENIA

Szkolenie dla osób zainteresowanych zagadnieniami kierowania projektem, w tym członków zarządów przedsiębiorstw,
członków komitetów sterujących projektów, przyszłych kierowników projektów. 

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z UKOŃCZENIA SZKOLENIA

Przekazanie uczestnikom niezbędnej, do efektywnego zarządzania projektami, wiedzy z poszczególnych obszarów
w oparciu o najpowszechniejsze metodyki zarządzania projektami.  Omawiane obszary to planowanie,
śledzenie postępów, sterowanie, zarządzanie ryzykiem, jakością i zmianą. Z uwzględnieniem podejścia zwinnego
(agile).
Powiązanie przekazanej wiedzy z realiami realizowanych przez klienta projektów.
Kształtowanie wspólnego języka projektowego.

OCZEKIWANE PRZYGOTOWANIE SŁUCHACZY

Szkolenie ma charakter ogólny i nie jest wymagana znajomość zagadnień z dziedziny zarządzania projektami.

Uwagi: szkolenie stosuje wybrane elementy PRINCE2® oraz PMBoK® Guide, AgilePM®, SCRUM.

AGENDA SPOTKANIA
Sala szkoleniowa

Wprowadzenie:1.
Czym jest, a czym nie jest projekt i zarządzanie projektami?
Jaka jest różnica pomiędzy produktem, projektem, programem i portfelem?
Co wyróżnia projekt od innych sposobów zarządzania?
Czy trójkąt projektu wyczerpuje wszystkie aspekty zarządzania projektem?
Najlepsze praktyki zarządzania projektami: czynniki powodzenia  i porażek w projektach

https://prod.altkomakademia.pl/szkolenia/warsztat-zarzadzania-projektami-kurs-podstawowy
https://www.altkomakademia.pl/wp-content/uploads/2024/01/pakiety%20elearning%20Q1.pdf
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Projekt w ujęciu metod i standardów
Ćwiczenie: przyczyny niepowodzeń/sukcesów projektów
Czym różni się projekt zwinny (agile) od przewidywalnego?   

Cykl życia projektu:2.
Płaszczyzny, procesy, techniki i narzędzia zarządzania projektami
Przygotowanie, rozpoczynanie, realizowanie, monitorowanie i kontrola oraz zamykanie projektu
Jak mieć większą kontrolę nad projektem? Etapy projektu, tolerancje, raporty, zapisy
Odniesienie do specyfiki projektów realizowanych przez uczestników

Przygotowywanie projektu:3.
Cel, rezultat, korzyści. Jak poprawne zdefiniować cele projektu
Ćwiczenie: definiowanie celów projektu
Jak zapewnić, aby klient dostał to czego chce? Zapewnianie jakości
Ćwiczenie: definiowanie produktu projektu
Jakość w projekcie. Jak i po co ją mierzyć?
Jak ocenić czy projekt jest korzystny, potrzebny i wykonalny? Definiowanie uzasadnienia projektu
Ćwiczenie: definiowanie uzasadnienia projektu
Kto powinien wziąć udział w projekcie i jakiej roli? Definiowanie struktury organizacyjnej projektu
Jaka struktura jest najlepsza dla różnych projektów?
Elementy zarządzania zespołem projektowym
Kto jest za, a kto przeciw, kto zyska a kto straci w związku z projektem? Definiowanie interesariuszy projektu
Ćwiczenie: definiowanie struktury projektu

Od produktu do zadania, planowanie projektu:4.
Od czego zacząć? Planowanie zasad zarządzania projektem w obszarach: jakości, zmiany, ryzyka,
komunikacji, zaopatrzenia
Planowanie w oparciu o produkty oraz strukturę podziału pracy
Jak sprawdzić czy o czymś nie zapomnieliśmy?
Produkty, zadania i co dalej? Harmonogramowanie i szacowanie
Cóż począć z nadmierną alokacją? Bilansowanie
Czy nie zapomnieliśmy o ryzyku?
Jakich narzędzi użyć do planowania?
Planowanie produktów i działań

Plan, harmonogram, budżet - efekt dobrego planowania5.
Zestawienie planu projektu oraz pozostałych niezbędnych do realizacji projektu informacji6.
Zarządzanie ryzykiem:7.

Czym jest ryzyko?
Jaki poziom ryzyka jest tolerowany w projekcie?
Kreatywne metody identyfikacji ryzyk - burza mózgów, diagramy przyczynowo skutkowe
Ocenianie ryzyka i planowanie reakcji na ryzyko
Reagowanie na ryzyko - odejmowanie racjonalnych decyzji w stanie niepewności - praktyczne metody,
Planowanie ryzyka

Komunikacja i jakość:8.
Jak zarządzać informacją?
Kto co i kiedy?
Jakość - opracowanie i zatwierdzenie
Kto się ma tym wszystkim zająć?

Zarządzanie zmianami:9.
Zagrożenie chaosem w wymaganiach
Czy zmiana musi być problemem?
Jak zorganizować dobry proces kontroli zmian
Ćwiczenie: zarządzanie zagadnieniami projektowymi
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Realizacja planów, postępy, sterowanie10.
Skąd wiem gdzie w projekcie się znajduje?
Jaki system raportowania wprowadzić
Jakie działania należy przedsięwziąć w przypadku zagrożenia przekroczenia tolerancji

Kiedy i jak zamknąć projekt?11.
Doświadczenie z realizacji projektu. Jak je zbierać i rozpowszechniać?12.

Kod szkolenia ZP-WPZP / PL DL 2d
Czas trwania 2 dni
Poziom Podstawowy
Autoryzacja Altkom


